



BRF Kallebäcksvägen 17

Dayspring

Göteborg lördag den 19 mars 2022

Till våra medlemmar i BRF Kallebäcksvägen 17

Tider, mm

Hej!

Balkonger

Vi måste komma åt samtliga balkonger på A-sidan för att göra färdigt.
Hoppas på er förståelse om att vi stör er igen. Kvarstår till fasad är färdigt.

Arbeten som görs

Det städas på ställning.
Av etablering pågår.
Bygghissen monteras ned med start på måndag 21/3-22
Besiktning av sista fasaden är bokad till 28/3-22
Därefter behöver Entreprenören några dagar för eventuella anmärkningsarbeten.
Sista biten av ställningen går ned ca. v 14. Det tar några dagar att riva.
Renovering av skador i lägenheter, planeras in efter ställning är nedmonterad.

Pågående arbeten.

Cederträ på balkongerna oljas.
Lagar brunn i cykelförråd.

Praktiska frågor, tider, störningar mm Arbetsledaren på plats ifrån OA Tobiason
Peter Stenbom
Mobil 070-886 05 73 e-mail: peter.s@tobiason.se

Boendefrågor till styrelsen genom
Peter Alheid
Mobil 070-6565939 e-mail: peter.alheid@hercules.se

Hälsningar ifrån fasadgänget

Styrelsen, Dayspring och OA Tobiason